

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу (піврічний/річний)**  
**проєкту (програми) «Підтримка Державної авіаційної служби України в**  
**зміцненні її спроможності з питань льотної експлуатації цивільних**  
**повітряних суден (OPS) та сертифікації льотного екіпажу цивільної**  
**авіації (FCL)»**  
(повне найменування проєкту (програми))


|   |  |
|---|--|
| Піврічний/річний (зазначити необхідне)  | Річний   |
| Період звітування   | 2019   |
| 1. Вихідні дані проєкту (програми)  |  |
| Донор   | Європейський Союз, представлений Європейською Комісією з Представництвом Європейського Союзу в Україні.  |
| Виконавець  | CAA International Limited (CAAi)   |
| Реципієнт   | Державна авіаційна служба України  |
| Бенефіціар  | Державна авіаційна служба України  |
| Номер реєстраційної картки проєкту  | № 4063   |
| Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та завершення   | 18 березня 2019 – 18 березня 2022 року   |
| Кошторисна вартість   | 2.499.000,00 EUR   |
| Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою) | Представники делегації ЄС в Україні, представники CAAi, AESA та FIPAPP, представники Державіаслужби, залучені до реалізації проєкту.   |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів   |  |
| Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)  | Очікувані результати - гармонізація законодавчої бази України в сферах OPS та FCL з відповідними нормами та стандартами ЄС.<br><br>Підвищення інституційної спроможності Державної авіаційної служби України щодо нагляду за суб'єктами авіаційної діяльності. |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | Відсутня   |   |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії   |  |   |
| консультаційні послуги   |  |   |
| обладнання   |  |   |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд  |  |   |
| адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання  |  |   |
| Проблемні питання  | На даному етапі реалізації проєкту проблемні питання відсутні.   |   |
| <b>3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими</b>   |  |   |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) на кінець звітного періоду  | Заплановані результати на кінець звітного періоду  | Фактичні результати на кінець звітного періоду              |
| Кількість розроблених процедур, хендбуків, звітів та керівних матеріалів.  | Підготовка списку пріоритетних чек-листів за напрямом OPS та їх розробка; розробка дорожньої карти сертифікації компаній, що задіяні в експлуатації вертольотів; підготовка звіту про оцінку потреб у персоналі в Департаменті льотної експлуатації; аналіз прогалин в існуючих нормативних актах, щодо видачі свідоцтва льотного персоналу (FCL); | Виконані всі заходи передбачені проєктом за звітний період. |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | розробка процедур, хендбуків та керівних матеріалів для видачі свідоцтва льотному персоналу.   |   |
| Зобов'язання донора (виконавця) проєкту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проєктом  | Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду  |   |
| Зобов'язання донора:   | В повній мірі, відповідно до плану реалізації проєкту.   |   |
| Забезпечення виплат для успішної реалізації проєкту.   |  |   |
| Зобов'язання виконавця:  | В повній мірі, відповідно до плану реалізації проєкту.   |   |
| Виконання завдань відповідно до Технічного Завдання, що додається до Контракту (Додаток II).   |  |   |
| 4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проєкту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проєкту (програми)) |  |   |
| Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проєкту (програму)   | Економічна ефективність реалізації проєкту (програми)  | Соціальна ефективність реалізації проєкту (програми)  |
| Ціллю даного проєкту є досягнення в Україні еквівалентного Європейському союзу рівня безпеки польотів.   | Реалізація проєкту передбачає гармонізацію національного законодавства з ЄС у сфері OPS та FCL, що сприятиме розвитку вітчизняних авіакомпаній, збільшенню пасажиропотоку та збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів. | Реалізація проєкту передбачає підвищення рівня безпеки польотів, що в сприятиме підвищенню безпеки авіапасажирів. |
| 5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проєкту (програми)  |  |   |

|   |  |
|---|--|
| Доступність результатів                         | Не передбачено.  |
| Поширення результатів                           | Не передбачено.  |
| Розвиток інституційної спроможності реципієнтів | Заходи передбачені в рамках проєкту сприятимуть зміцненню компетенцій інспекторів Державної авіаційної служби України в питаннях льотної експлуатації (OPS) та ліцензування льотного екіпажу (FCL) завдяки реалізації відповідних заходів, передбачених проєктом (і.е. навчання, робочі поїздки для обміну найкращими практиками, стажування на робочому місці). |
| Довгострокове зменшення витрат (за наявності)   | Відсутні.  |
| Інші пропозиції                                 | Відсутні.  |

Начальник управління  
стратегічного розвитку

  
(підпис)

В.С.КАТЕРНИЙ  
(ініціали та прізвище)