


РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу (піврічний/річний)
проекту (програми) Сприяння та підтримка країн Східного партнерства та
Центральної Азії у галузі цивільної авіації
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	2019
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Донор	Європейський союз
Виконавець	Європейська агенція з безпеки авіації
Реципієнт	Державіаслужба
Бенефіціар	Державіаслужба
Номер реєстраційної картки проекту	Не застосовується
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення	Початок 2016 рік, закінчення 2021 рік.
Кошторисна вартість	2,5 М EUR
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	Відсутня
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	Очікувані результати – це впровадження Європейських нормативно-правових актів у галузі цивільної авіації, передбачених проектом угоди про спільний авіаційний простір.
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Відсутня

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		
консультаційні послуги		
обладнання		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання		
Проблемні питання	На даному етапі реалізації проекту проблеми відсутні	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Кількість впроваджених нормативно-правових актів в Українську законодавчу базу Європейських нормативно-правових актів у галузі цивільної авіації, передбачених проектом угоди про спільний авіаційний простір.	Впровадження всіх регламентів та директив, передбачених проектом угоди про спільний авіаційний простір.	Виконані всі заходи передбачені проектом на звітний період
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду	
Зобов'язання донора:	В повній мірі, відповідно до плану реалізації проекту.	
Гармонізація Європейського та Українського законодавства у галузі цивільної авіації.		
Зобов'язання виконавця:	В повній мірі, відповідно до плану реалізації проекту.	
Гармонізація Європейського та Українського законодавства у галузі цивільної авіації.		
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))		

Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)
Ціллю даного проекту є впровадження в Україні еквівалентного Європейському союзу рівня безпеки авіації, розвиток ринку авіаційних перевезень, збільшення пасажиропотоку в Україні. Парафована угода про спільний авіаційний простір.	Реалізація проекту передбачає збільшення пасажиропотоку, розвиток регіональних аеропортів, що дасть більші надходження до держаного та місцевих бюджетів.	Реалізація проекту передбачає збільшення пасажиропотоку, розвиток регіональних аеропортів, що дасть більші надходження до держаного та місцевих бюджетів та створення додаткових робочих місць.
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)		
Доступність результатів	<i>Не передбачено</i>	
Поширення результатів	<i>Не передбачено</i>	
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	<i>Проектом передбачено навчання персоналу Державіаслужби за всіма напрямками.</i>	
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	<i>Державіаслужба не розпоряджається коштами, які передбачені на реалізацію проекту..</i>	
Інші пропозиції	<i>Відсутні</i>	

Відповідальна особа



(підпис)

Кордянін В.Ю.
(ініціали та прізвище)